

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Новоигирменская средняя общеобразовательная школа № 2»
(МОУ «Новоигирменская СОШ № 2»)

ПРИКАЗ

23 апреля 2025 г.

№ 82

р.п. Новая Игирма

Об утверждении плана подготовки к
отопительному сезону на 2025-2026 годы

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы (далее – План) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Лия В.И., администратору сайта разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в срок по 25 апреля 2025 года.
3. Утвержденный план необходимо в срок не позднее 30 апреля предоставить в администрацию Новоигирменского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор школы



Е.А. Дюжева

С приказом ознакомлены

Лия В.И.



План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Новоигирменская средняя общеобразовательная школа № 2»

Наименование учреждения

665684, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий поселок Новая Игирма,

улица Пионерская, дом 27

Адрес

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	665684, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, рабочий поселок Новая Игирма, улица Пионерская, дом 27
2	Год постройки	1974 год
3	Общая площадь здания	1822м ²
4	Теплоснабжающая организация	ООО «КиренскТеплоРесурс»
5	Наличие подвала	отсутствует
6	Наличие элеватора/теплового пункта (предусмотрен /не предусмотрен)	предусмотрен
7	Система отопления (закрытая/открытая)	закрытая
8	Схема отопления (однотрубная/двухтрубная)	двухтрубная
9	Система ГВС (предусмотрена /не предусмотрена)	не предусмотрена
10	Материал трубопроводов системы отопления (метал/пластик)	метал

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023г.г.	234
	2023-2024г.г.	256
	2024-2025г.г.	С 09.09.2024 по настоящее время (08.04.2025г) 212
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°C
	2022-2023г.г.	-7 °C
	2023-2024г.г.	-8 °C
	2024-2025г.г.	-7 °C
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2022-2023г.г.	763,7
	2023-2024г.г.	519,7
	2024-2025г.г.	635,4 (без апреля и мая)
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Количество
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	2

	2024-2025г.г.	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Количество
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
6.2.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Количество
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Количество
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0
7	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Количество
	2022-2023г.г.	0
	2023-2024г.г.	0
	2024-2025г.г.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Укомплектование ИТП манометрами, термометрами в т.ч. поверка манометров	Июнь-Август
2	Ревизия запорной арматуры теплового пункта и системы отопления	Июнь-Август
3	Промывка фильтров и грязевиков: -прочистка от грязи и наслоений; -визуальный контроль целостности;	Июнь-Июль
4	Промывка системы отопления, системы вентиляции, системы горячего водоснабжения, индивидуального теплового пункта	Июль-Август
5	Испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания)	Июль-Август
6	Обеспечение работоспособности и ввод в эксплуатации прибора учета тепловой энергии в.ч. поверка прибора учета тепловой энергии	Июль-Август
7	Обеспечение наличия гидроизоляции ввода трубопроводов тепловых сетей в здание	Июнь-Август
8	Обеспечение наличия теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП	Апрель-Июль
9	Обеспечение плотности (герметичности) оборудования тепловых пунктов (отсутствие течей, порывов)	Июнь-Август
10	Обеспечение наличия предохранительных клапанов с отводами	Июнь-Август
11	Обеспечение наличия расчетных шайб и сопел элеваторов	Июнь-Август
12	Обеспечение наличия и исправность искусственного освещения в ИТП	Июнь-Август
13	Утепление здания: -регулировка оконных конструкций; -регулировка доводчиков на входных дверях;	Июль-Август
Индивидуальные мероприятия подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов:		
1	Замена деревянных оконных блоков на стеклопакеты в спортивном зале	Июнь-Август
2	Утепление оконных проемов кабинетов и помещений школы и дверных блоков	Сентябрь 2025

3	Восстановление нарушенной тепловой изоляции	Август 2025
4	Проверка спускных кранов на радиаторах	Август 2025

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы	Апрель
2	Приказ «О назначении ответственного лица за надлежащую эксплуатацию теплоснабжающей установки»	Апрель-Июль
3	Копия удостоверения и протокола о проверки знаний в аттестационной комиссии	Апрель-Июль
4	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	Январь
5	Акт проверки осмотра запорной арматуры	Июнь-Август
6	Акт промывки	Июнь-Август
7	Акт о проведении испытаний на прочность и плотность (о проведении гидравлических испытаний)	Июнь-Август
8	Акт о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии теплового пункта	Июнь-Август
9	Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию	Июнь-Август
10	Паспорт индивидуального теплового пункта	Июнь-Август
11	Утвержденная принципиальная схема индивидуального теплового пункта	Апрель-Июль
12	Инструкция для обслуживающего персонала	Апрель-Июль
13	Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений	Июнь-Август
14	Акты разграничения балансовой принадлежности	Июнь-Август
15	Акт проверки контрольно-измерительных приборов	Июнь-Август

Директор школы



Е.А. Дюжева